

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Тисульская средняя общеобразовательная школа № 1

Согласовано:
Педагогический совет
25.08.2022



Утверждаю:
Директор

Н. Н. Рундау

Приказ № 174 от 18.08.2022

Проект

АПРОБАЦИЯ НОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

(сентябрь 2022 г. – май 2023 г.)

2022 г.

Наименование	Апробация новых интернет-платформ для организации образовательного процесса
Основания разработки проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 2. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования: <ul style="list-style-type: none"> - Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100); - Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101); - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»(зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480). 3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 4. Национальный проект «Образование». Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (2019-2024 гг.). 5. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N 367 (ред. от 21.06.2016) «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы».
Разработчики	Рундау Н. Н. Дунилова Р. А.
Цель проекта	Создание к июню 2023 года системы непрерывного развития информационно-коммуникационных компетенций учителей средствами ФГИС «Моя школа» и «Цифрового образовательного контента» (ЦОК) и их интеграции в образовательный процесс.
Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> - ознакомиться с содержанием образовательного контента ФГИС «Моя школа»; - апробировать организацию урока на основе образовательного контента ФГИС «Моя школа»; - апробировать организацию совместной работы учащихся на платформе ФГИС «Моя школа»;

	<ul style="list-style-type: none"> - ознакомиться с содержанием образовательного контента платформы ЦОК; - выбрать платформы ЦОК, оптимальные для конкретного учебного предмета и провести их апробацию; - разработать рекомендации по использованию образовательного контента платформ в учебном процессе
Сроки реализации проекта	сентябрь 2022 г. - май 2023 г.
Этапы реализации проекта	<p>1 этап – Организационный (сентябрь 2022 г.);</p> <p>2 этап – Основной (октябрь 2022 г. – апрель 2023 г.);</p> <p>3 этап – Заключительный (май 2023 г.).</p>
Ожидаемые результаты реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> - проведено изучение содержания образовательного контента ФГИС «Моя школа»; - 100% участников инновации апробировали организацию урока на основе образовательного контента ФГИС «Моя школа»; - 100% учителей-участников инновации апробировали организацию совместной работы учащихся на платформе ФГИС «Моя школа»; - не менее одного участника инновации приняло участие в изучении содержания образовательного контента платформ ЦОК; - не менее одного участника инновации определили приоритеты в использовании платформ на уроках; - разработаны рекомендации по использованию образовательного контента платформ в учебном процессе; - 80% учителей-участников инновации на регулярной основе используют в образовательном процессе возможности выбранных платформ.

Актуальность

Стратегия развития образования в современной России определена Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования; Профессиональным стандартом Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель); Национальным проектом «Образование». Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Стратегия развития образования в Кузбассе определена Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 N 367 (ред. от 21.06.2016) «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы».

Реализация регионального проекта «Цифровой менеджмент в условиях образовательного пространства Кузбасса» среди прочих мероприятий предполагает освоение учителями возможностей, предоставленных платформами ФГИС «Моя школа» и «Цифровой образовательный контент». На ФГИС «Моя школа» и ЦОК сосредоточены различные образовательные платформы, позволяющие на бесплатной основе использовать цифровой образовательный контент по всем учебным предметам.

Актуальной проблемой в нашей школе является недостаточная готовность включения в образовательный процесс учебного и развивающего потенциала цифрового образовательного контента. Реализация данного проекта позволит устранить данный недостаток. В перспективе учителя, принявшие участие в инновационном проекте, повысят информационно-коммуникационные компетенции, включат в образовательный процесс формы работы, активизирующие познавательную деятельность учащихся, что приведет к повышению мотивации в достижении образовательных результатов.

Цель проекта: создание к июню 2023 года системы непрерывного развития информационно-коммуникационных компетенций учителей средствами ФГИС «Моя школа» и «Цифрового образовательного контента» (ЦОК) и их интеграции в образовательный процесс.

Задачи:

- ознакомиться с содержанием образовательного контента ФГИС «Моя школа»;
- апробировать организацию урока на основе образовательного контента ФГИС «Моя школа»;
- апробировать организацию совместной работы учащихся на платформе ФГИС «Моя школа»;
- ознакомиться с содержанием образовательного контента платформы ЦОК;
- выбрать платформы ЦОК, оптимальные для конкретного учебного предмета и провести их апробацию;

разработать рекомендации по использованию образовательного контента платформ в учебном процессе

Ожидаемые результаты:

- проведено изучение содержания образовательного контента ФГИС «Моя школа»;

- 100% участников инновации апробировали организацию урока на основе образовательного контента ФГИС «Моя школа»;
- 100% учителей-участников инновации апробировали организацию совместной работы учащихся на платформе ФГИС «Моя школа»;
- не менее одного участника инновации приняло участие в изучении содержания образовательного контента платформ ЦОК;
- не менее одного участника инновации определили приоритеты в использовании платформ на уроках;
- разработаны рекомендации по использованию образовательного контента платформ в учебном процессе;
- 80% учителей-участников инновации на регулярной основе используют в образовательном процессе возможности выбранных платформ.

Сроки реализации проекта:

Сентябрь 2022 г – май 2023 г.

Этапы реализации проекта:

- 1 этап – Организационный (сентябрь 2022 г.);
- 2 этап – Основной (октябрь 2022 г. – апрель 2023 г.);
- 3 этап – Заключительный (май 2023 г.).

План реализации проекта

№	Мероприятие	Сроки реализации	Координатор, исполнитель	Ожидаемые результаты проведения мероприятия
1 этап: Организационный, сентябрь 2022 г.				
1	Информирование учителей о целях и задачах проекта	03-09.09.2022	Заместитель директора по УМР	Наличие информации о проекте
2	Создание группы участников проекта	10-15.09.2022	Заместитель директора по УМР	Сформирован список участников проекта
3	Заседание рабочей группы проекта	21.09.2022	Заместитель директора по УМР	Принятие программы проекта
4	Создание страницы о реализации инновации на сайте школы	21.09.2022	Заместитель директора по УМР	Информирование участников образовательного процесса о проекте
2 этап: Основной, октябрь 2022 г. – апрель 2023 г.				
5	Ориентировочное ознакомление с образовательными платформами ФГИС «Моя школа» и ЦОК.	21.09-11.10.2022	Заместитель директора по УМР	Учителя имеют информацию о возможностях образовательных платформ
6	Индивидуальные консультации для участников инновации	22.09-11.10.2022	Заместитель директора по УМР	Отсутствие/устранение затруднений в реализации инновации
7	Заседание рабочей группы	14.10.2022	Заместитель директора по УМР	Проведен предварительный выбор платформ к изучению и внедрению в образовательный процесс
8	Использование в образовательном процессе образовательных платформ ФГИС «Моя школа», ЦОК	Ноябрь 2022 – апрель 2023	Заместитель директора по УМР	Методические рекомендации

9	Сбор информации о ходе реализации инновации	Ноябрь 2022 – апрель 2023 с периодичностью 2 раза в месяц	Заместитель директора по УМР	Пополнение информационного банка инновационной площадки
10	Представление опыта работы на методическом совете, педагогическом совете, муниципальной педагогической конференции	Март 2023	Заместитель директора по УМР	Методические рекомендации, доклады
3 этап: Заключительный, май 2023 г.				
11	Анализ работы инновационной площадки	Май 2023	Заместитель директора по УМР	Аналитическая справка
12	Представление результатов на семинаре по инновационной деятельности	Май 2023	Заместитель директора по УМР	Отчет